

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Projektmanagement	08.10.20	13.01.21
Projektmanagement	08.10.20	17.12.20
<i>Kritische Evaluierung von Bankgebühren im Zeitalter hochgradiger Automatisierung und Selbstbedienung – Seminararbeit</i>		
Allfälliges einbringen	14.01.21	14.01.21
Forschungsdesign	15.10.20	28.10.20
Literaturrecherche	15.10.20	20.10.20
Auswahl der Methoden und Quellen	22.10.20	27.10.20
Inhaltsverzeichnis erstellt	29.10.20	29.10.20
Feedback	29.10.20	25.11.20
Erstes Feedback eingeholt	29.10.20	29.10.20
Zweites Feedback eingeholt	26.11.20	26.11.20
Verfassen der Arbeit	29.10.20	18.11.20
• <i>Einleitung</i>		
• <i>Automatisierung von Geschäftsprozessen im Bankenumfeld</i>		
• <i>Selbstbedienung</i>		
• <i>Beispiele</i>		
• <i>Vor- & Nachteile</i>		
• <i>Kritische Evaluation</i>		
Nachbereitung der Arbeit	26.11.20	10.12.20
Anpassung der Arbeit	26.11.20	07.12.20
Finale Version der Arbeit erstellt	11.12.20	11.12.20
Präsentation	11.12.20	20.12.20
Erstellung der Präsentation	11.12.20	13.12.20
Präsentation fertiggestellt	16.12.20	16.12.20
Präsentation und Diskussion in Pruggern	18.12.20	20.12.20

Gantt-Diagramm

