# Cascading Style Sheets

Table of contents

1. Introduction
2. Definition
3. History
4. Syntax
   - Selectors
   - Properties
   - Values
   - Units
5. Concepts
   - Variables
   - Box model
   - Layout methods
   - Media types
   - Accessibility
6. Architecture
   - Implementation in HTML
   - Implementation in XML
   - Frameworks
   - Best practices
7. Outlook
   - CSS 3
   - Trends
8. Conclusio
9. References
10. Appendix

Vorgang	Anfang	Ende
Sart	16.03...	16.03...
Literaturrecherche	16.03...	05.04...
Inhaltsverzeichnis erstellen	20.03...	22.03...
Zeitplan erstellen	21.03...	22.03...
Zwischenpräsentation 1	23.03...	23.03...
Einleitung erfassen	24.03...	27.03...
⌄ Hauptteil schreiben	28.03...	17.05...
Kapitel "Definition" & "History" schreiben	28.03...	03.04...
Kapitel "Syntax" & "Concepts" schreiben	04.04...	26.04...
Zwischenpräsentation 2	13.04...	13.04...
Kapitel "Architecture" schreiben	27.04...	10.05...
Zwischenpräsentation 3	27.04...	27.04...
Kapitel "Outlook" schreiben	11.05...	17.05...
Conclusio schreiben	18.05...	24.05...
⌄ Korrekturen	25.05...	31.05...
Inhaltlich korregieren	25.05...	29.05...
Einleitung anpassen	25.05...	26.05...
Sprachlich korregieren	26.05...	31.05...
Zwischenpräsentation 4	01.06...	01.06...
Präsentation erstellen	02.06...	07.06...
Abschluss	08.06...	08.06...

GanTT project

Vergrößern Verkleinern Projektanfang Rückwärts Vorwärts

2023

Sart | Zwischenpräsentation 1 | Zwischenpräsentation 2 | Zwischenpräsentation 3 | Zwischenpr | Abschluss 4

Woche 11	Woche 12	Woche 13	Woche 14	Woche 15	Woche 16	Woche 17	Woche 18	Woche 19	Woche 20	Woche 21	Woche 22	Woche 23	Woche 24
13.03.23	20.03.23	27.03.23	03.04.23	10.04.23	17.04.23	24.04.23	01.05.23	08.05.23	15.05.23	22.05.23	29.05.23	05.06.23	12.06.23

06.03.23

Vorgang	Anfang	Ende
Sart	16.03...	16.03...
Literaturrecherche	16.03...	05.04...
Inhaltsverzeichnis erstellen	20.03...	22.03...
Zeitplan erstellen	21.03...	22.03...
Zwischenpräsentation 1	23.03...	23.03...
Einleitung erfassen	24.03...	27.03...
⌄ Hauptteil schreiben	28.03...	17.05...
Kapitel "Definition" & "History" schreiben	28.03...	03.04...
Kapitel "Syntax" & "Concepts" schreiben	04.04...	04.05...
Zwischenpräsentation 2	13.04...	13.04...
Kapitel "Architecture" schreiben	05.05...	12.05...
Zwischenpräsentation 3	27.04...	27.04...
Kapitel "Outlook" schreiben	12.05...	17.05...
Conclusio schreiben	18.05...	24.05...
⌄ Korrekturen	25.05...	31.05...
Inhaltlich korregieren	25.05...	29.05...
Einleitung anpassen	25.05...	26.05...
Sprachlich korregieren	26.05...	31.05...
Zwischenpräsentation 4	01.06...	01.06...
Präsentation erstellen	02.06...	07.06...
Abschluss	08.06...	08.06...

Vergrößern Verkleinern Projektanfang Rückwärts Vorwärts

2023

Sart | Zwischenpräsentation 1 | Zwischenpräsentation 2 | Zwischenpräsentation 3 | Zwischenpräsentation 4

Woche 11 13.03.23 | Woche 12 20.03.23 | Woche 13 27.03.23 | Woche 14 03.04.23 | Woche 15 10.04.23 | Woche 16 17.04.23 | Woche 17 24.04.23 | Woche 18 01.05.23 | Woche 19 08.05.23 | Woche 20 15.05.23 | Woche 21 22.05.23 | Woche 22 29.05.23 | Woche 23 05.06.23 | Woche 24 12.06.23